


 
Приложение к приказу  

от 09.01.2023 № 35 

«Об утверждении   дорожной карты 

мероприятий по переходу на ФОП ДО»  

 

 

Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 137» 

 

Первый этап 

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к 

осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением 

федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад № 137». 

Второй этап 

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО.  

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к 

осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП 

ДО в ДОО. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы 

 

№  Мероприятия Сроки  

1 Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию 

действий коллектива, отвечающей за информационное, научно-

методическое,   экспертное сопровождение процесса. 

Январь, 2023 

2 Утверждение плана работы по введению ФОП ДО. Январь 2023 

3 Формирование банка нормативно-правовых документов,   

регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО. 

по мере публикации 

новых  нормативно-

правовых 

документов 

4 Организация изучения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и реализацию ФОП 

педагогическим коллективом. 

январь – август 2023 

5 Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов 

и  педагогов по внедрению ФОП ДО. 

январь – август 2023 

6 Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах,  
конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО. 

январь – август 2023 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

Определение изменений и дополнений 

 

№  Мероприятия Сроки 

1 Организация изучения ФОП ДО Февраль-апрель 

2 Определение УМК, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФОП 

Май  

3 Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с 

требованиями ФОП 

По необходимости 

4 Разработка плана методического  сопровождения подготовки к 

введению ФОП ДО 

Февраль  

5 Определение оптимальной модели организации воспитательно-

образовательного процесса, обеспечивающей реализацию 

различных видов детской деятельности 

Июнь-август  



Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Расчет потребностей в расходах ДОО в  условиях реализации 

ФОП ДО 

апрель 

2 Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по  внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

август - сентябрь 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и 

новыми квалификационными характеристиками 

должностных инструкций    работников ДОО 

август - сентябрь 

 

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО 

 

№  Мероприятия Сроки 

1 Размещение информации о ходе подготовки к введению 

ФОП ДО на сайте  ДОО 

январь - август 

2 Внесение информаций о ходе подготовки к введению ФОП в 

самоанализ ДОО 

март 

 

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП 

№ Мероприятия Сроки 

1 Осуществление повышения квалификации всех 

педагогических работников 

январь - август 

2 Методичное обеспечение библиотечного фонда как 

информационного  центра по подготовке к введению ФОП ДО 

январь - август 

 

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО 

 

№  Мероприятия Сроки 

1 Обогащение РППС в соответствие с требованиями ФОП ДО март - август 
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